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1 Einleitung  
 

Der Netzausbauplan (NAP) ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des 
Stromverteilnetzes der badenovaNETZE GmbH. Grundlage dieser Entwicklung sind die 
wandelnden Bedürfnisse und die daraus resultierenden Anforderungen unserer Gesellschaft 
an das Stromverteilnetz. Der Beschluss des Landes Baden-Württemberg, bis 2040 
Klimaneutralität zu erreichen, verdeutlicht diese Anforderungen.  

Als spartenübergreifender Verteilnetzbetreiber freuen wir uns auf die Herausforderung, die 
Energie-, Wärme-, und Mobilitätswende zu gestallten.  

Der vorliegende Netzausbauplan 2024 beschreibt, auf Grundlage der Prognosen aus dem 
Regionalszenario, den Hochlauf von dezentralen Erzeugungseinheiten, die Entwicklung der 
Verbraucher und den hierfür notwendigen Netzausbau für das durch die badenovaNETZE 
GmbH betriebene Netzgebiet. Dadurch ist ein langfristiger strategischer Netzausbau 
sichergestellt. 

Im NAP werden die folgenden Netzebenen (NE) betrachtet: 

- NE 3 (Hochspannung) 

- NE 4 (Umspannwerk Hoch-/Mittelspannung) 

- NE 5 (Mittelspannung) 

- NE 6 (Ortsnetzstation Mittel-/Niederspannung) 

1.1  Gesetzlicher Rahmen 
 

Gemäß § 14d des Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sind Stromverteilnetzbetreiber mit mehr 
als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Kunden verpflichtet, der 
Regulierungsbehörde zum 30. April 2024 (anschließend alle zwei Jahre) einen Netzausbauplan 
(NAP) für ihr Netzgebiet vorzulegen. Hierbei soll im NAP konkret beschrieben sein, wie das 
Stromnetz in den nächsten fünf und zehn Jahren optimiert, verstärkt und ausgebaut werden 
soll.  

1.2  Beschreibung der aktuellen Versorgungsaufgabe 
 

Die badenovaNETZE GmbH ist ein regionaler Verteilnetzbetreiber in der Planungsregion 
SÜDWEST. Die badenovaNETZE GmbH betreibt die folgenden Netzgebiete: Au, Bad Krozingen, 
Breisach am Rhein, Buchenbach, Buggingen, Ebringen, Freiburg im Breisgau, Gewerbepark 
Breisgau, Gottenheim, Heitersheim, Horben, Ihringen, Merdingen, Merzhausen, Neuenburg 
am Rhein, Oberried, Pfaffenweiler, St. Märgen, St. Peter, Stegen, Weisweil, Umkirch, Staufen im 
Breisgau, Müllheim im Markgräflerland, Lauchringen und Wutöschingen. Die versorgte Fläche 
des Netzgebiets beträgt 114 km² und das Stromnetz hat eine Gesamtnetzlänge von 5.004 km.  
Das Stromverteilnetz umfasst die Spannungsebenen von Hoch- bis Niederspannung und ist an 
die vorgelagerten Stromnetze der Netze BW GmbH oder der naturenergie netze GmbH 
angeschlossen. Die Versorgungsaufgabe geht über die reine Versorgungssicherheit hinaus und 
umfasst die Integration einer wachsenden Anzahl an dezentralen Einspeiseanlagen.  
 

 

 

 



 

Netzausbauplanung 2024 badenovaNETZE GmbH 5 von 54 

 

Tabelle 1.1: Aktuelle Versorgungsaufgabe der badenovaNETZE GmbH stand 31.12.2023 

 Aktuelle Versorgungsaufgabe zum 31.12.2023 
Planungsrelevante 

Bezugsleistung durch 
angeschlossene 

Verbraucher 

Planungsrelevante 
Bezugsleistung durch 
eigene oder fremde 

nachgelagerte 
Netzebenen 

Planungsrelevante 
Einspeiseleistung 

durch angeschlossene 
Erzeuger 

 
 

Planungsrelevante 
Einspeiseleistung 
durch eigene und 

fremde nachgelagerte 
Netzebenen 

NE 3 18 233 40 70 
NE 4 12 240  30 
NE 5 127 167 121 110 
NE 6 24 202 25 127 
NE 7 260  102  

 

1.3  Teilnetzgebiete 
 

Das durch die badenovaNETZE GmbH betriebene Stromnetzgebiet wurde im Rahmen der 
Netzausbauplanung in die folgenden fünf Teilnetzgebiete unterteilt: 

Abbildung 1.1: Unterteilung des durch dich badenovaNETZE betriebenen Stromnetzgebiets in fünf 
Teilnetzgebiete 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/teilnetzgebiete-strom.pdf
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• Freiburg 

Das Teilnetzgebiet „Freiburg“ umfasst das Stadtgebiet von Freiburg, sowie einige 
umliegende Gemeinden, die von Umspannwerken versorgt werden, die auf Freiburger 
Gemarkung stehen. Das Verteilnetz der badenovaNETZE GmbH umfasst in diesem 
Teilnetzgebiet die Netzebenen:  NE 3, NE4, NE  5, NE 6 und NE 7. 
Das Teilnetzgebiet Freiburg wird über das Hochspannungsnetz des vorgelagerten 
Netzbetreibers Netze BW GmbH aus dem Umspannwerk (NE 2) Eichstetten versorgt.   

• Süd 
Das Teilnetzgebiet „Süd“ umfasst die Gemeinden Bad Krozingen, Buggingen, Ebringen, 
Heitersheim, Neuenburg, Pfaffenweiler, Staufen und Müllheim. Das Verteilnetz der 
badenovaNETZE GmbH umfasst in diesem Teilnetzgebiet die folgenden Netzebenen: 
NE  5, NE 6 und NE 7. Die Übergaben erfolgen mittelspannungsseitig durch den 
vorgelagerten Netzbetreiber naturenergie netze GmbH. Das Gebiet wird durch drei 
Umspannwerke in jeweils: Müllheim, Grißheim und Tunsel versorgt. 

• Breisach 

Das Teilnetzgebiet „Breisach“ umfasst die Gemeinden Breisach, Ihringen und 
Merdingen. Das Verteilnetz der badenovaNETZE GmbH umfasst in diesem 
Teilnetzgebiet die folgenden Netzebenen:  NE  5, NE 6 und NE 7. Die Übergabe erfolgt 
mittelspannungsseitig am Umspannwerk Breisach durch den vorgelagerten 
Netzbetreiber Netze BW GmbH. 

• RWH 
Das Teilnetzgebiet „RWH“ umfasst die Gemeinden Lauchringen und Wutöschingen. 
Das Verteilnetz der badenovaNETZE GmbH umfasst in diesem Teilnetzgebiet die 
folgenden Netzebenen:  NE  5, NE 6 und NE 7. Die Übergabe erfolgt 
mittelspannungsseitig an den Umspannwerken Gurtweil und Wutöschingen durch den 
vorgelagerten Netzbetreiber naturenergie netze GmbH. 

• Kaiserstuhl 
Das Teilnetzgebiet „Kaiserstuhl“ umfasst die Gemeinden Gottenheim und Weisweil. 
Das Verteilnetz der badenovaNETZE GmbH umfasst in diesem Teilnetzgebiet die 
Netzebenen:  NE  5, NE 6 und NE 7. Die Übergabe erfolgt aus dem Mittelspannungsnetz 
des vorgelagerten Netzbetreibers Netze BW GmbH. 

 

1.4  Besonderheiten des eigenen Versorgungsgebiets 
 

In den Teilnetzgebieten Freiburg, Kaiserstuhl und Breisach ist Netze BW GmbH der 
vorgelagerte Verteilnetzbetreiber.  

In den Teilnetzgebieten Süd und RWH ist die naturenergie netze GmbH der vorgelagerte 
Verteilnetzbetreiber. 

In Teilen des Teilnetzgebiets Freiburg, wird niederspannungsseitig ein Maschennetz betrieben.  

In allen Teilnetzgebieten werden große Leistungen aus dezentralen EE-Anlagen eingespeist.  

Im Teilnetzgebiet Freiburg ist ein Fernwärmenetz vorhanden und wird weiter ausgebaut.  

Die einzelnen Teilnetzgebiete sind galvanisch nicht miteinander verbunden und auch nicht 
immer räumlich zusammenhängend. In allen Teilnetzgebieten ist ein ausgeprägtes Gasnetz 
vorhanden. In allen Teilnetzgebieten wird mittelspannungsseitig ein 20-kV-Netz betrieben. 
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1.5  Netzkarten  
 

In Anlehnung an § 14d EnWG, Absatz 4, Satz 1 ist in diesem Kapitel das bestehende Netz 
(Netzgebiet) der badenovaNETZE GmbH auf Netzkarten dargestellt. Das gesamte Netzgebiet 
wird in 13 Engpassregionen unterteilt, dabei basiert die Unterteilung auf der Zuweisung zu 
einem Umspannwerk bzw. jede Netzengpassregion wird durch ein Umspannwerk versorgt. 
Ausnahme ist nur die Netzengpassregion 2, diese wird durch zwei Umspannwerke versorgt. 
Eine Engpassregion fasst dabei alle Engpässe zusammen, die mit den für 2045 
prognostizierten Leistungen im Mittelspannungsnetz entstehen, wenn das bestehende 
Stromnetz nicht verstärkt wird. Die Unterteilung in Engpassregionen dient der Zuweisung von 
Maßnahmen, welcher der Entstehung der Engpässe zuvorkommen sollen.  

In Gebieten, in denen das Stromnetz durch die badenovaNETZE GmbH betrieben wird, aber in 
keiner Engpassregion enthalten sind, werden keine Engpässe im Mittelspannungsnetz der 
badenovaNETZE GmbH erwartet. 

 

Abbildung 1.2: Zugewiesene Engpassregionen der badenovaNETZE GmbH 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/engpassgebiete-strom.pdf
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1.5.1 Darstellung des Bestandsnetzes 
 

 

Abbildung 1.3: Bestandsnetz der NE 3 und NE 4 der badenovaNETZE GmbH 

Die badenovaNETZE GmbH betreibt nur in Freiburg die NE 3 (Hochspannung, 110 kV) und NE 4 
(Umspannwerke HS/MS), diese werden aus dem Hochspannungsnetz der Netze BW GmbH 
gespeist. In Abbildung 1.3 ist das Hochspannungsnetz der badenovaNETZE GmbH dargestellt. 
Es handelt sich um ein reines Kabelnetz. Zudem sind in Abbildung 1.3 die durch 
badenovaNETZE GmbH betriebenen Umspannwerke dargestellt. 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/110kv-gesamtnetz.pdf
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Abbildung 1.4: Bestandsnetz der NE 5 und NE 6 der badenovaNETZE GmbH 

Abbildung 1.4 zeigt das bestehende Mittelspannungsnetz und die Trafostationen (NE 5 und NE 
6) der badenovaNETZE GmbH inklusive ihrer Zuordnung zu den Engpassregionen. 

  

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/20kv-gesamtnetz-stationen.pdf
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1.5.2 Darstellung von zu erwartenden Engpässen 
 

Die folgenden Engpässe wurden im Rahmen der Netzausbauplanung ermittelt, um den 
Netzausbaubedarf bis 2045 planen zu können. Dabei wird das bestehende Stromnetz in 
Simulationen mit den für das Jahr 2045 prognostizierten Leistungen belastet. Alle Leitungen, 
die in dieser Simulation überlastet werden, werden als prognostizierter Engpass definiert. 

Das durch die badenovaNETZE GmbH betriebene Netz der Netzebnen NE 3 und NE 4 
beschränken sich auf die Stadt bzw. das Teilnetzgebiet Freiburg.  

Die nachfolgende Karte bzw. Abbildung zeigt für die NE 3 die prognostizierten Netzengpässe 
bis 2045. Aus der Abbildung geht hervor, dass ein Großteil der NE 3 bis 2045, ohne einen 
Netzausbau, einen Engpass darstellen würde.  

Das durch die badenovaNETZE GmbH betriebene Netz der Netzebnen NE 3 und die dort 
prognostizierten Engpässe beschränken sich auf die Stadt bzw. das Teilnetzgebiet Freiburg.  

 

Abbildung 1.5: Prognostizierte Netzengpässe in der NE 3 der badenovaNETZE GmbH 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/110kv-engpass-netz.pdf
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Die folgende Abbildung 1.6 zeigt die prognostizierten Netzengpässe in der NE 4 bis 2045 der 
badenovaNETZE GmbH. Aus der Abbildung geht hervor, dass ohne entsprechende Maßnahmen 
alle durch die badenovaNETZE GmbH betriebenen Umspannwerke bis 2045 einen Netzengpass 
darstellen würden.  

 

Abbildung 1.6:Prognostizierte Netzengpässe in der NE 4 der badenovaNETZE GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/110kv-engpass-umspannwerk.pdf
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2 Planungsgrundlagen 
 

Zur Abstimmung der Netzausbauplanung kommen die Stromverteilnetzbetreiber in sechs 
Planungsregionen zusammen und veröffentlichen für jede Planungsregion alle zwei Jahre ein 
Regionalszenario auf VNBdigital. Die Prognosen zu Erzeugung und Verbrauch im 
Regionalszenario bilden die gemeinsame Grundlage für die Netzausbaupläne der einzelnen 
Netzbetreiber. 

Dieser Netzausbauplan basiert auf dem Regionalszenario der Planungsregion Süd-West vom 
Juni 2023.  

Im Folgenden wird die Regionalisierung der Prognosen auf die durch die badenovaNETZE 
GmbH betriebene Netzgebiete dargelegt.  

Die im Rahmen des Regionalszenarios ermittelten Prognosen verteilen sich wie folgt auf die 
Teilnetzgebiete: 

Teilnetz-
gebiet  

Parameter Parameter-
einheit 

2023 2028 2033 2045 

Freiburg Elektromobilität Tsd. Stück 0,681 28,787 52,208 83,479 

Wärmepumpen Tsd. Stück 0,582 9,324 16,609 25,557 

(haushaltsnahe) 
Kleinspeicher  

MW 6,53 64,83 113,41 211,45 

PV MW 68,41 177,48 268,38 408,9 

Wind onshore MW 9,03 29,83 47,16 38,8 

sonstige 
erneuerbare 
Erzeugung 

MW 3,28 3,58 3,83 2,35 

Breisach Elektromobilität Tsd. Stück 0,072 3,816 6,936 11,098 

Wärmepumpen Tsd. Stück 0,114 1,747 3,108 4,808 

(haushaltsnahe) 
Kleinspeicher  

MW 2,38 16,34 27,98 48,84 

PV MW 19,42 83,77 137,4 241,72 

Wind onshore MW 0 0 0 0 

sonstige 
erneuerbare 
Erzeugung 

MW 1 0,7 0,45 0 

Süd Elektromobilität Tsd. Stück 0,321 12,641 22,908 36,619 

Wärmepumpen Tsd. Stück 0,598 5,324 9,263 14,235 

(haushaltsnahe) 
Kleinspeicher  

MW 5,57 45,57 78,91 141,27 

PV MW 49,89 226,41 373,51 676,72 

Wind onshore MW 0 4,45 8,15 11,12 

sonstige 
erneuerbare 
Erzeugung 

MW 1 0,82 0,66 0,4 

RWH Elektromobilität Tsd. Stück 0,006 2,332 4,271 6,851 

https://www.vnbdigital.de/gateway/files?serviceName=vnb&fileId=649bcfc39b70ff2ebcf83e0c&preview=1
https://www.vnbdigital.de/region/2tma3G5edqshLmpqc
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Wärmepumpen Tsd. Stück 0,041 1,013 1,822 2,829 

(haushaltsnahe) 
Kleinspeicher  

MW 0,45 11,38 20,48 34,95 

PV MW 11,14 33,7 52,51 70,9 

Wind onshore MW 0 0 0 0 

sonstige 
erneuerbare 
Erzeugung 

MW 2,77 3,14 3,44 3,68 

Kaiser-
stuhl 

Elektromobilität Tsd. Stück 0,027 0,825 1,49 2,38 

Wärmepumpen Tsd. Stück 0,049 0,45 0,784 1,202 

(haushaltsnahe) 
Kleinspeicher  

MW 0,49 4,2 7,29 12,65 

PV MW 4,59 21,92 36,37 58,42 

Wind onshore MW 0 0 0 0 

sonstige 
erneuerbare 
Erzeugung 

MW 1,06 0,66 0,32 0,05 

Tabelle 2.1:  Regionalisierung des Regionalszenarios auf die Teilnetzgebiete 

Die im Rahmen des Regionalszenarios abgestimmten und veröffentlichten Prognosen basieren 
auf „Szenariopfad B“ des Szenariorahmens 2023-2037/2045 welcher dem 
Netzentwicklungsplan 2023 der Übertragungsnetzbetreiber zu Grunde liegt. Die Prognosen 
der Übertragungsnetzbetreiber sind Grundlage für das Regionalszenario. Die Prognosen für 
Elektromobilität und Wärmepumpen liegen darin in Form von Stückzahlen von Anlagen vor 
und wurden im Rahmen des Regionalszenario in dieser Einheit auf die Gebiete der einzelnen 
Verteilnetzbetreiber regionalisiert. Für die Netzausbauplanung wurden daraus die in Tabelle 
2.2 dargestellten Prognosen für installierte Leistungen dieser Technologien ermittelt. 

Des Weiteren sind im Rahmen des Regionalszenarios die Prognosen für die Entwicklung der 
gleichzeitigen konventionellen Last, die Prognosen für Industrie und GHD sowie die Prognosen 
für Power to Heat/Gas und Großspeicher sind nur auf Verteilnetzbetreiber regionalisiert, 
welche direkt an einem Umspannwerk der Netzebene 2 (Höchst-/Hochspannung) 
angeschlossen sind. Im Rahmen der Netzausbauplanung wurden diese Prognosen weiter 
regionalisiert und entsprechend berücksichtigt. Die Regionalisierung dieser Leistungen ist in 
der folgenden Tabelle nach Teilnetzgebieten aufgeführt. 

  

https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bedarfsermittlung/2037/SR/Szenariorahmen_2037_Genehmigung.pdf?__blob=publicationFile
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Teilnetz-
gebiet  

Parameter Parameter-
einheit 

2023 2028 2033 2045 

Freiburg Wärmepumpen 
(installierte Leistung) 

MW 
 4,2 89,0 159,7 245,8 

Elektromobilität 
(installierte Leistung) 

MW 
 2,6 313,7 573,0 918,3 

Gleichzeitige 
konventionelle 
Last 

MW 

165,0 182,5 197,1 208,1 
Zusätzliche 
Industrie, GHD, 
Power to 
Heat/Gas 

MW 

0,0 47,3 86,7 132,9 

Breisach Wärmepumpen 
(installierte Leistung) 

MW 
 

0,8 13,4 23,9 36,9 

Elektromobilität 
(installierte Leistung) 

MW 
 

0,2 41,6 76,1 122,1 

Gleichzeitige 
konventionelle 
Last 

MW 17,0 18,8 20,3 21,4 

Zusätzliche 
Industrie, GHD, 
Power to 
Heat/Gas 

MW 

0,0 8,0 14,6 22,0 

Süd Wärmepumpen 
(installierte Leistung) 

MW 
 3,6 40,5 71,2 109,5 

Elektromobilität 
(installierte Leistung) 

MW 
 0,9 137,5 251,3 402,8 

Gleichzeitige 
konventionelle 
Last 

MW 

61,0 67,5 72,9 76,9 
Zusätzliche 
Industrie, GHD, 
Power to 
Heat/Gas 

MW 

0,0 26,0 47,7 71,6 

RWH Wärmepumpen 
(installierte Leistung) 

MW 
 3,6 40,5 71,2 109,5 

Elektromobilität 
(installierte Leistung) 

MW 
 0,9 137,5 251,3 402,8 

Gleichzeitige 
konventionelle 
Last 

MW 

9,0 10,0 10,8 11,4 
Zusätzliche 
Industrie, GHD, 
Power to 
Heat/Gas 

MW 

0,0 18,1 33,2 52,0 

Kaiser-
stuhl 

Wärmepumpen 
(installierte Leistung) 

MW 
 0,4 3,3 5,7 8,7 

Elektromobilität 
(installierte Leistung) 

MW 
 0,1 8,9 16,3 26,2 

Gleichzeitige 
konventionelle 
Last 

MW 

5,0 5,5 6,0 6,3 
Zusätzliche 
Industrie, GHD, 
Power to 
Heat/Gas 

MW 

0,0 2,0 3,6 5,4 
Tabelle 2.2: Regionalisierung von Leistungen auf die Teilnetzgebiete, die nicht im Regionalszenario enthalten sind 
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Aus den installierten Leistungen der einzelnen Technologien sind die in Tabelle 2.3 und Tabelle 
2.4 aufgeführten, netzwirksamen Leistungen für Bezug und Einspeisung ermittelt worden. 
Diese Leistungen sind den Netzberechnungen der einzelnen Netzebenen im Rahmen der 
Netzausbauplanung zu Grunde gelegt. 

Zur Ermittlung der netzwirksamen Leistungen der einzelnen Spannungsebenen wurden 
sozioökonomische Daten, sowie Daten zur Nutzung von Flächen hinzugezogen, um die 
Nutzungsstruktur und Nennleistung der prognostizierten Anlagen genauer zu spezifizieren. So 
sind einzelne Anlagen prognostiziert und einer Spannungsebene zugeordnet worden. 

 

Teilnetzgebiet Netzebene Bezug 2023 Bezug 2028 Bezug 2033 Bezug 2045 

Freiburg NE 3 164 MW  345 MW 527 MW 729 MW 

NE 4 165 MW 336 MW 507 MW 709 MW 

NE 5 182 MW 276 MW 370 MW 564 MW 

NE 6 152 MW 355 MW 453 MW 663 MW 

NE 7 168 MW 262 MW 808 MW 1167 MW 

Breisach NE 3 17 MW 36 MW 56 MW 77 MW 

NE 4 17 MW 36 MW 56 MW 77 MW 

NE 5 18 MW 28 MW 37 MW 50 MW 

NE 6 13 MW 43 MW 59 MW 97 MW 

NE 7 16 MW 32 MW 108 MW 179 MW 

Süd NE 3 61 MW 116 MW 171 MW 236 MW 

NE 4 61 MW 116 MW 171 MW 236 MW 

NE 5 72 MW 111 MW 150 MW 198 MW 

NE 6 43 MW 110 MW 148 MW 226 MW 

NE 7 56 MW 81 MW 258 MW 401 MW 

RWH NE 3 9 MW 25 MW 42 MW 56 MW 

NE 4 9 MW 25 MW 42 MW 56 MW 

NE 5 17 MW 26 MW 34 MW 44 MW 

NE 6 15 MW 30 MW 38 MW 56 MW 

NE 7 16 MW 22 MW 67 MW 99 MW 

Kaiserstuhl NE 5 5 MW 9 MW 12 MW 16 MW 

NE 6 3 MW 11 MW 16 MW 26 MW 

NE 7 4 MW 8 MW 29 MW 48 MW 

Tabelle 2.3: Netzwirksame Bezugsleistungen je Teilnetzgebiet und NE 
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Teilnetzgebiet Netzebene Einspeisung 
2023 

Einspeisung 
2028 

Einspeisung 
2033 

Einspeisung 
2045 

Freiburg NE 3 82 MW 137 MW 193 MW 292 MW 

NE 4 2 MW 57 MW 113 MW 212 MW 

NE 5 90 MW 107 MW 125 MW 214 MW 

NE 6 77 MW 165 MW 253 MW 433 MW 

NE 7 44 MW 115 MW 187 MW 320 MW 

Breisach NE 3 00 MW 30 MW 60 MW 114 MW 

NE 4 00 MW 23 MW 45 MW 85 MW 

NE 5 30 MW 37 MW 43 MW 66 MW 

NE 6 20 MW 43 MW 66 MW 113 MW 

NE 7 14 MW 31 MW 49 MW 84 MW 

Süd NE 3 22 MW 82 MW 141 MW 277 MW 

NE 4 22 MW 62 MW 102 MW 197 MW 

NE 5 90 MW 87 MW 84 MW 156 MW 

NE 6 42 MW 104 MW 166 MW 285 MW 

NE 7 34 MW 78 MW 123 MW 211 MW 

RWH NE 3 06 MW 10 MW 14 MW 14 MW 

NE 4 06 MW 10 MW 14 MW 14 MW 

NE 5 13 MW 14 MW 15 MW 30 MW 

NE 6 08 MW 22 MW 36 MW 61 MW 

NE 7 07 MW 17 MW 26 MW 45 MW 

Kaiserstuhl NE 5 08 MW 09 MW 10 MW 19 MW 

NE 6 04 MW 11 MW 18 MW 31 MW 

NE 7 04 MW 08 MW 13 MW  23 MW 

Tabelle 2.4:  Netzwirksame Einspeiseleistungen je Teilnetzgebiet und NE 
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3 Netzausbauplanung  
 

Nachfolgend ist die Ausbauplanung des durch die badenovaNETZE GmbH betriebenen Strom 
Verteilnetzes beschrieben. Dabei werden die regionalisierten Prognosen in das bestehende 
Stromnetz integriert und daraus Maßnahmen abgeleitet. Ziel ist dabei den Netzausbau 
strategisch zu planen, um die prognostizierten Engpässe zu beheben, bevor sie entstehen. 

Die im Verlauf des Dokumentes dargelegten Netzausbau-, Optimierungs-, und 
Netzverstärkungsmaßnahmen sind auf Grundlage einer Bedarfsanalyse ermittelt worden. Das 
heißt sie zeigen den notwendigen Ausbaubedarf auf Basis des zugrunde gelegten Szenarios. 
Bei der Darstellung der Maßnahmen werden nur jene dargestellt, die sich auf die 
Betriebsmittel, die im Eigentum der badenovaNETZE GmbH stehenden auswirken. Im Rahmen 
der Netzausbauplanung sind verschiedene Lösungsansätze und alternativen untersucht 
worden. Die dargestellten Netzausbaumaßnahmen stellen immer die wirtschaftlich und 
technisch optimierte Maßnahme dar, dabei basieren sie immer auf dem aktuellen Stand der 
Technik, sowie den Planungsgrundsätzen der badenovaNETZE GmbH. Alle anderen 
Maßnahmen werden nicht dargestellt. Die ausgewiesenen geschätzten Kosten stellen nur 
grobe und nicht inflationierte Plankosten dar.  

3.1 Hochspannung 
 

Die für die Engpassvermeidung oder -minderung erforderlichen Optimierungs-, Verstärkungs-, 
Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen je Zeitraum werden in der nachfolgenden Tabelle 
zusammenfassend dargestellt. Unterschieden wird in Leitungsmaßnahmen (Kabel und 
Freileitungen) und Anlagenstandorte. Treiber der Maßnahmen sind Bezugs- und 
Einspeiseanlagen im Stromverteilnetz.  
 

Tabelle 3.1: Aggregierte Darstellung der Maßnahmen in NE 3 und in NE 4 

In diesem Abschnitt werden Maßnahmenkarten für die NE 3 und NE 4 dargestellt. Die 
Maßnahmen unterliegen dem regionalisierten und beschrieben Szenario im Kapitel 
Planungsgrundlagen. Einige der Maßnahmen befinden sich aktuell in der Planung und können 
sich im Laufe der kommenden Jahre ändern. Endsprechend der Legende sind die 
Umspannwerke die Ausgebaut werden sollen dargestellt. Die grünen Kreise zeigen Suchräume 
für neue Umspannwerke und bei den Leitungsbaumaßnahmen sind Suchräume zwischen den 
UWs in Form einer Ellipse dargestellt. 

  

Zeitraum Maßnahme Geschätzte Menge Geschätzte Kosten 
[Mio. €] 

2023 bis 2028 
(T+5) 

Leitungen 16,7 km 31 

Anlagenstandorte 10 UW 106 

2029 bis 2033 
(T+6 bis T+10) 

Leitungen 22,7 km 33 

Anlagenstandorte 7 UW 89 

2034 bis 2045 
(T+11 bis 
Zielnetzjahr) 

Leitungen 26 km 66  

Anlagenstandorte - - 
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3.1.1 Umspannwerke 
 

Für alle durch die badenovaNETZE Getrieben Umspannwerke (NE 4) ist bis 2045 ein Engpass 
prognostizier. Um die bestehenden Flächen bestmöglich zu nutzen, werden bis 2028 alle 
Umspannwerke leistungsstärker umgebaut. 

Die hier mit ihrer jeweiligen Nummer aufgeführten Maßnahmen sind in dem Kapitel 
Maßnahmentabelle entgalten. 

Die Maßnahmen Nr.: 17, 18, 19, 20, 21, 30, 31 und 33 sind notwendig, um ein hohes Maß an 
Versorgungssicherheit gewährleisten zu können und den wachsenden Bedarf an Bezugs- und 
Einspeiseleistung gerecht zu werden. Jede der Maßnahmen ist Flächenoptimiert, da sie in 
bestehenden Umspannwerken stattfindet und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Netzes 
erhöht. Alternativen sind geprüft worden. Diese Maßnahmen sind für ein das Gelingen der 
Energiewende unumgänglich. 

 

Abbildung 3.1: Maßnahmen in der NE 3 und NE 4 im Netzgebiet der badenovaNETZE GmbH bis 2028 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/110kv-massnahmen-bis-2028.pdf
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Abbildung 3.1 zeigt die Maßnahmen in der NE 3 und NE 4 im Netzgebiet der badenova GmbH 
bis 2028. 

Bei den Maßnahmen Nr.: 26, 27, 28 handelt es sich um Neubaumaßnahmen im Teilnetzgebiet 
Süd bzw. In den Engpassregionen 8, 3 und 5. In diesem Netzgebiet betreibt die badenovaNETZE 
GmbH noch keine Umspannwerke. Die Prognosen legen dar, dass die vorhandenen 
Umspannwerke des vorgelagerten Netzbetreibers die für den Bezug und die Einspeisung 
notwendige Leistung bzw. Kapazität nicht bereitstellen können. Gleichzeitig verschieben sich 
die Last- und Einspeiseschwerpunkt. In diesem Netzgebiet dominiert in den Prognosen klar die 
Einspeiseleistung aus EE-Anlagen. Diese Maßnahmen sind für das Wirtschaftswachstum in 
dem Teilnetzgebiet Süd und für das das Gelingen der Energiewende zwingend erforderlich. 

Die Maßnahmen Nr.: 22, 23, 24 und 25 sind Neubaumaßnahmen. Nr. 25 ist primär für die 
Netzintegration von EE-Anlagen notwendig. Nr. 23, 24 und 25 ist primär die Neuansiedlung 
von Gewerbe und die Elektrifizierung der Mobilität und Wärme Sektors notwendig. Die 
Prognosen zeigen auch hier die absolute Notwendigkeit dieser Umspannwerke bzw. den 
Ausbau der Netzebene 4.  

Bei den Maßnahmen Nr.: 117, 158, und 177 handelt es sich um Neubaumaßnahmen im 
Teilnetzgebiet Süd bzw. In den Engpassregionen 8, 3 und 5. In diesem Netzgebiet betreibt die 
badenovaNETZE GmbH noch keine Hochspannung bzw. NE 3. Die Maßnahmen sind 
erforderlich da das bestehende Hochspannungsnetz des vorgelagerten Netzbetreibers an die 
Kapazitätsgrenzen kommt und nur so Wirtschaftswachstum in Energiewende in dem 
Teilnetzgebiet sichergestellt werden kann. Gleichzeitig wird im Raum Landkreis Breisgau 
Hochschwarzwald ein 380/110-kV-Umspannwerk des Übertragungsnetzbetreibers errichtet 
werden. Der genaue Standort dieses Umspannwerks ist noch nicht bestimmt, es ist jedoch 
davon auszugehen, dass es sich innerhalb einer der Engpassgebiete 3, 8 oder 5 befinden wir. 
badenovaNETZE GmbH beabsichtigt mit diesen Maßnahmen, mit unter, einen Netzanschluss 
an dem durch den ÜNB geplanten Umspannwerk. Die Maßnahmen sollen als Freileitung 
ausgeführt werden. Dadurch ist ein Höchstmaß an Versorgungssicherheit und eine 
barrierefreie Energiewende möglich.  

Die Maßnahmen Nr. 185 und Nr. 131 sind Kabel-Leitungsbaumaßnahmen im Stadtgebiet 
Freiburg, um die beiden geplanten Umspannwerke Nr. 22 und Nr. 24 anschießen zu können. 
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Abbildung 3.2: Maßnahmen in der NE 3 und NE 4 im Netzgebiet der badenovaNETZE GmbH bis 2033 

Abbildung 3.2 zeigt die Maßnahmen in der NE 3 und NE 4 im Netzgebiet der badenovaNETZE 
GmbH bis 2033. Beide Maßnahmen befinden sich im Engpassgebiet Nr. 1. Hierbei handelt es 
sich um den Bau und die Anbindung eines neuen Umspannwerks. Diese Maßnahmen sind 
notwendig, um die hohe Einspeiseleistung aus EE-Anlagen am Schwarzwaldrand aufnehmen 
zu können. Alternativen sind nicht vorhanden.  

 

 

 

 

 

 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/110kv-massnahmen-bis-2033.pdf
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3.2 Mittelspannung 
 

Wie für die NE 3 und NE 4 werden für die Engpassvermeidung oder -minderung erforderlichen 
Optimierungs-, Verstärkungs-, Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen je Zeitraum in der 
nachfolgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt. Unterschieden wird in 
Leitungsmaßnahmen (Kabel und Freileitungen) (NE 5) und Anlagenstandorte bzw. ONS (NE 6). 

Tabelle 3.2: Aggregierte Darstellung der Maßnahmen in NE 5 und in NE 6 

Zeitraum Maßnahme Geschätzte Menge Geschätzte Kosten 
[Mio. €] 

2023 bis 2028 
(T+5) 

Leitungen 142 km 43,5 

Anlagenstandorte 317 ONS 44,3 

2029 bis 2033 
(T+6 bis T+10) 

Leitungen 140 km 43 

Anlagenstandorte 529 ONS 46,5 

2034 bis 2045 
(T+11 bis 
Zielnetzjahr) 

Leitungen 355 km 110 

Anlagenstandorte 450 ONS 20 

 

Die folgenden Abbildungen zeigen Netzausbaumaßnahmen des Teils sehr konkret geplant und 
bereits im Bau sind, teilweise noch in der Planung stecken. Auf die Einzelnen Maßnahmen in 
der NE 5 wird nicht eingegangen. Alle Maßnahmen finden sich in dem Kapitel 
Maßnahmentabelle wieder. 
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Abbildung 3.3: Konkret geplante Maßnahmen in der NE 5 im Netzgebiet der badenovaNETZE GmbH für das Jahr 2024 

Abbildung 3.3 zeigt die konkret geplanten Maßnahmen in der NE 5 für das Jahr 2024. 

 

 

 

 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/20kv-massnahmen-2024.pdf
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Abbildung 3.4: Geplante Optimierungs-, Verstärkungsmaßnahmen in der NE 5 im Netzgebiet der badenovaNETZE 
GmbH bis Jahr 2028 

Abbildung 3.3zeigt die Optimierungs-, Verstärkungsmaßnahmen in der NE 5 im Netzgebiet der 
badenovaNETZE GmbH bis Jahr 2028. 

 

 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/20kv-massnahmen-2024.pdf
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Abbildung 3.5: Geplanten Erneuerungsmaßnahmen in der NE 5 im Netzgebiet der badenovaNETZE GmbH bis Jahr 2028 

Abbildung 3.5 zeigt die geplanten Erneuerungsmaßnahmen in der NE 5 im Netzgebiet der 
badenovaNETZE GmbH bis Jahr 2028. 

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/20kv-massnahmen-erneuerung-bis-2028.pdf
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Abbildung 3.6: Geplanten Erneuerungsmaßnahmen in der NE 5, explizite auf Ebene der Schalthäuser, im Netzgebiet der 
badenovaNETZE GmbH bis Jahr 2045 

Abbildung 3.6 zeigt die geplanten Erneuerungsmaßnahmen in der NE 5, explizite auf Ebene 
der Schalthäuser, im Netzgebiet der badenovaNETZE GmbH bis Jahr 2045 

  

https://badenovanetze.de/3rd-party/netzausbau-strom/20kv-massnahmen-schalthaeuser.pdf
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3.3 Niederspannung 
 

Die für die Engpassvermeidung oder -minderung erforderlichen Optimierungs-, Verstärkungs-, 
Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen je Zeitraum werden wie in der nachfolgenden Tabelle 
zusammengefasst dargestellt. 

Tabelle 3.3: Aggregierte Darstellung der Maßnahmen in NE 7 

Zeitraum Maßnahme Geschätzte Menge Geschätzte Kosten 
[Mio. €] 

2023 bis 2028 
(T+5) 

Leitungen 130 km 12 

Anlagenstandorte   

2029 bis 2033 
(T+6 bis T+10) 

Leitungen 202 km 20,5 

Anlagenstandorte   

2034 bis 2045 
(T+11 bis 
Zielnetzjahr) 

Leitungen 340 km 30 

Anlagenstandorte   
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3.4 Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen  
 

Energieeffizienzmaßnahmen sind grundsätzlich in den Prognosen der Regionalszenarien 
berücksichtigt. Im Vergleich zu den erwarteten Verbrauchssteigerungen für elektrische 
Wärmeerzeugung, Elektromobilität und der Substitution fossiler Energieträger durch 
strombasierte Anwendungen in der Industrie sind Energieeffizienzmaßnahmen 
vernachlässigbar klein. Die separate Ausweisung von Energieeffizienzmaßnahmen brächte 
keinen Mehrwert für die Genauigkeit der Prognosezahlen. Die VNB verstehen sich als 
Dienstleister mit dem Ziel, dass die Netzkunden unbeeinflusst von möglichen Netzengpässen 
ihr Geschäftsmodell verfolgen können. Entstehende Netzengpässe sind daher immer als 
temporär zu betrachten. In diesem Sinne ist auch der Beschluss BK6-22-300 der 
Bundesnetzagentur vom 27. November 2023 zu verstehen: Bei erwartetem mehrfachem 
Einsatz von Nachfragesteuerungsmaßnahmen nach § 14a EnWG ist dieser Engpass in der 
Netzausbauplanung zu berücksichtigen und Abhilfemaßnahmen zu prüfen.  
Im Netzausbauplan sind daher ein engpassfreies Zielnetz ohne den Einsatz von 
Nachfragesteuerungsmaßnahmen beschrieben. 
 
 

3.5 Verzögerungen 
 

Ein den Bedürfnissen entsprechend ausgebautes Stromverteilnetz ermöglich erst die 
Energiewende und ist dadurch ein zentraler Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität. 
Dennoch kommt es immer wieder zu Verzögerungen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und 
nicht immer unbegründet.  

Eine Maßnahme gilt als verzögert, sobald der optimale Zeitpunkt der Fertigstellung aus Sicht 
der Netzplanung vom voraussichtlichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme abweicht.  

Eines der Hauptprobleme sind die Genehmigungsverfahren. Diese gestalten sich oft als 
langwierig. Sie sind notwendig, um Umweltauflagen zu erfüllen und die Sicherheit der 
Anlagen zu gewährleisten. Jede Maßnahme muss eine Vielzahl von Genehmigungen auf 
verschiedenen Ebenen durchlaufen und jeder Schritt ist mit umfangreichen Prüfungen und 
möglichen Einsprüchen verbunden.  

Ein weiteres Hauptproblem ist der Fachkräftemangel. Der Bedarf an qualifizierten 
Mitarbeitern, die in der Lage sind, Netzausbauprojekte zu planen und umzusetzen, übersteigt 
das Angebot. Dies kann die Fertigstellung von Netzausbauvorhaben verzögern.  

Lieferengpässe bei Komponenten und Bauteilen, stellen eine weitere Herausforderung dar. Die 
in der Netztechnik verwendeten Bauteile und Komponenten haben oft eine lange Vorlaufzeit 
und sind nur von wenigen Herstellern lieferbar.    

Die Suche nach Flächen für Objekte der Netzinfrastruktur stellt Netzbetreiber, besonders in 
städtischen Gebieten, vor eine große Herausforderung und kann sich über mehrere Jahre 
ziehen.  

Eine wesentliche Verzögerung stellt der Netzausbau in der Höchstspannung da. Bspw. kann 
erst nach Ausbau eines Höchst-/Hochspannungsumspannwerks mehr Leistung für die 
nachgelagerten Netzebenen bereitgestellt werden. Da es nicht Zielführend ist zuerst die 
Nachgelagerten Netze auszubauen, sollte der Netzausbau möglichst zeitgleich erfolgen. Dies 
ist in der Höchstspannung auf Grund der komplexen Genehmigungsverfahren kaum möglich.  

 

 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2022/BK6-22-300/BK6-22-300_Beschluss.html?nn=660086
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4 Bedarf an Systemdienstleistungen und Flexibilitätsnutzung 
 

4.1 Blindleistungsbedarf 
 

Bislang wurde der Blindleistungsbedarf der 110-kV-Netze mit Hilfe des 
Übertragungsnetzbetreibers, sowie durch den Einsatz von Drosselspulen gedeckt. Zukünftig 
sollen die zur Spannungshaltung erforderlichen Blindleistungsbedarfe u. a. durch marktliche 
Beschaffung bereitgestellt werden. Hier wird davon ausgegangen, dass die marktlich zu 
beschaffende Blindleistung lediglich für die Hochspannungsebene berechnet wird. Die Netze 
BW hat in Kooperation mit dem zuständigen Übertragungsnetzbetreiber bereits ein Projekt 
initiiert, um marktlich zu beschaffende Blindleistungsbedarfe zu quantifizieren. Auf Basis der 
hier resultierenden Ergebnisse wird anschließend bewertet, in welcher Form eine 
Bedarfsermittlung für das Netz der badenovaNETZE GmbH sinnvoll möglich ist. Zum aktuellen 
Zeitpunkt ist eine genaue Angabe dieser Werte demnach nicht möglich. 

4.2 Flexibilitätsnutzung  
 

Das Thema Flexibilitätsnutzung wird von der badenovaNETZE GmbH als wichtig eingeschätzt.  
Hierbei muss klargestellt werden das die Nutzung von Flexibilitäten nur eine temporäre 
Lösung ist, die dabei hilft, Erzeugungsanlagen und Verbrauchseinrichtungen den Netzzugang 
zu gewähren und dem Netzbetreiber Zeit verschafft, strategisch sinnvoll und technisch 
wirtschaftlich optimiert das Stromnetz auszubauen. Die Umsetzung und Nutzung von 
Flexibilitäten wird bei der badenovaNETZE GmbH intensiv getestet, vorbereitet und ausgerollt.  

 

4.2.1 Projekt GrECCo 
 
Ziel des Projekts ist es ein netzsensitives Koordinierungssystem für Energiecommunities zu 
entwickeln und zu erproben. Als einer der Projektpartner errichtet die badenovaNETZE GmbH hierfür 
im Netzgebiet Freiburg-Opfingen ein Smart Grid. Das Projekt wird von vielen namenhaften 
Unternehmen durchgeführt und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz der 
Bundesrepublik Deutschland (BMWK) gefördert. Mehr unter GrECCo.  
 
 

5 Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG 
 
 
Um den Netzausbaubedarf zu reduzieren, gibt es seit 2016 nach §11 Abs.2 EnWG die 
Möglichkeit, ein gezieltes Abregeln von Einspeisespitzen im Rahmen der Netzplanung zu 
berücksichtigen. Diese sogenannte Spitzenkappung kann jeder Netzbetreiber nur auf die 
jeweils unmittelbar an das eigene Netz angeschlossenen Wind- und PV-Anlagen anwenden. 
Die Betrachtung wurde nach dem FNN-Hinweis „Spitzenkappung – Ein neuer planerischer 
Freiheitsgrad“ mit bundeseinheitlichen Reduktionsfaktoren durchgeführt. Hierbei können 
Windkraftanlagen mit 87 % ihrer Nennleistung und PV-Anlagen mit 70 % ihrer Modulleistung 
berücksichtigt werden. (Quelle: FNN-Hinweis) 

https://grecco-project.de/
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/netzbetrieb-sicherheit/netzplanung/spitzenkappung
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/netzbetrieb-sicherheit/netzplanung/spitzenkappung
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Nach Auswertung der aktuellen Ergebnisse führt eine Spitzenkappung der Erzeugungsleistung 
nicht zu einer Reduktion des Netzausbaubedarfs in allen betrachteten Netzebenen und wird 
deshalb nicht angewandt.  

 
 

6 Stellungnahmen 
 
Gemäß §14 Abs. 6 Energiewirtschaftsgesetz muss zumindest den Netznutzern der Mittel- und 
Hochspannung die Gelegenheit zu einer Stellungnahme zum NAP gegeben werden. 

Vom 1. Mai 2024 bis zum 31. Mai 2024 besteht auf VNBdigital die Möglichkeit, eine 
Stellungnahme zum vorliegenden Netzausbauplan einzureichen. Wir behalten uns das Recht 
vor, sachfremde oder unangemessene Stellungnahmen nicht zu veröffentlichen. 

 
 
 
 
 
 

https://www.vnbdigital.de/vnb/1066?filter=eyJvbmx5TmFwIjpmYWxzZSwidm9sdGFnZVR5cGVzIjpbIk5pZWRlcnNwYW5udW5nIiwiTWl0dGVsc3Bhbm51bmciXSwid2l0aFJlZ2lvbnMiOnRydWV9&term=badenova
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7 Maßnahmentabelle 

lfd. Nr. Maßnahme Projektkategorie 
Betriebs

mittel  

Länge des 
zugebauten, 
optimierten 

oder ersetzen 
Leitungsabsch

nitts 

netztechnische 
Begründung für 
den Netzausbau 

Kosten (geschätzt) 
in Euro 

Stand 
Genehmigungs

verfahren 

Vorrangig 
betroffene 
Netz- oder 

Umspannebe
ne 

Hauptsächlich 
betroffenes 

Teilnetzgebiet 

Nummer 
Engpassgebiet 

[km] 

2. Aus welchem 
Grund erfolgt die 

Netzausbaumaßna
hme 

überwiegend? 

12 Energietunnel Netzoptimierung und 
-verstärkung 

Kabel 4,29 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.500.000 € noch nicht 
eingeleitet 

MS Freiburg   

13 Bahngleis 3+4 Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 2,29 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

800.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd   

14 B31 Tunnel Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 3,29 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.150.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1,11 

17 Brunnenmatten Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
TRA, 
Spulen , 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

4.600.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 6,9 
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20kV-
Felder 

18 Vodermattenstr. Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

110kV-
Felder, 
MP-
Trafo 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

2.900.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 10 

19 Ferd. Weiß Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

4.900.000 € abgeschlossen UW HS auf 
MS 

Freiburg 7,11 

20 UW 
Mooswaldallee 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
TRA, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

14.000.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 10,12 

21 UW 
Rankackerweg  

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

22.000.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 6,7 

22 UW Hirtenweg  Neubau 110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
TRA, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

18.500.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 10 
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23 UW Freiburg 
Süd-West 

Neubau 110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

16.000.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 6 

24 UW Hochdorf Neubau 110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

14.600.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 9 

25 UW Gottenheim  Neubau 110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

16.000.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Kaiserstuhl 4 

26 UW Bad 
Krozingen 

Neubau 110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

17.500.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS  

Süd 8 

27 UW Eschbach Neubau 110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

16.000.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Süd 3 
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28 UW Müllheim Neubau 110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

14.600.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Süd 5 

29 UW 
Schlossbergring 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

2.800.000 € noch nicht 
eingeleitet 

MS Freiburg 7,11 

30 UW Kappler 
Windanschluss 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

110kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.000.000 € noch nicht 
eingeleitet 

HS Freiburg 1 

31 UW Kappler 
Großtrafo T101 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

110kV-
Trafo 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

4.500.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 1 

32 UW Zarten  Neubau 110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
Spulen , 
20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

14.600.000 € noch nicht 
eingeleitet 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 1 

33 UW Kappler 
Schutz+Leittechn
ik 

Ersatz(neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Schutz 
und 
Leittech
nik 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

450.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 1 

34 UW 
Schlossbergring 
Schutz+Leittechn
ik 

Ersatz(neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Schutz 
und 
Leittech
nik 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

425.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 7,11 
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35 UW Rückbau Rückbau / 
Altlastentsorgung 

110kV-
Felder, 
110kV-
Trafo, 
Spulen , 
20kV-
Felder, 
TRA, EB 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

800.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 1,6,7,9,10,11,12 

36 SH Frbg 
Dietenbach  

Neubau 20kV-
Felder 
DSS 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

2.000.000 € noch nicht 
eingeleitet 

MS Freiburg 6 

37 SH Frbg 
Herrman-Mitsch-
Str.  

Neubau 20kV-
Felder 
DSS 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

5.000.000 € noch nicht 
eingeleitet 

MS Freiburg 10 

38 SH Frbg 
Bötzingerstr. 90x 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

510.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

Shutz 
und 
Leittech
nik 

39 SH Kroz Südring 
7x 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

20kV-
Felder 
DSS 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.600.000 € noch nicht 
eingeleitet 

MS Süd 8 

40 UW Ferd-Weiß 
6X 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

20kV-
Felder 
DSS 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

5.000.000 € noch nicht 
eingeleitet 

MS Freiburg 7,11 

Leittech
nik 
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41 SH Kroz Tunsel  Netzoptimierung und 
-verstärkung 

20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

800.000 € noch nicht 
eingeleitet 

MS Süd 8 

42 UW Netzoptimierung und 
-verstärkung 

20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

2.700.000 € noch nicht 
eingeleitet 

MS Freiburg   

43 SH Waho 
Burgmatt.8x 20 
kV + Schutz  

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.850.000 € noch nicht 
eingeleitet 

MS Freiburg 6 

44 SH Horb 
Bohrerstr.11x 20 
kV + Schutz  

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

160.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 7 

45 SH Au Am 
Schönberg 6x 20 
kV + Schutz  

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Felder 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

160.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 7 

46 SH Orie St. 
Wilhelm 
Feldbergstr,1x 
20 kV + Schutz  

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Felder 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

120.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

47 SH St. Peter 
Glottertalstr. 14x 
20 kV 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Felder 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

120.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

48 SH St. Peter 
Oberibental 15x 
20 kV  

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Felder 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

120.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 
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49 SH Munz Große 
Roos 18x Schutz 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Felder 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

120.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

50 SH Brei 
Bahnhofstr.100x 
20 kV  + Schutz 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.360.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

51 SH Heit 
Grißheimerweg 
8x 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

20kV-
Felder 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

400.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 3 

52 SH Merd Alter 
Graben 
1xSchutz+Leittec
hnik 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Schutz 
und 
Leittech
nik 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

80.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

53 SH Orie 
Leienweg 3x 
Schutz+Leittechn
ik 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Schutz 
und 
Leittech
nik 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

80.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 1 

54 SH Ihri 
Tunibergstr. 100x 
Schutz+Leittechn
ik 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Schutz 
und 
Leittech
nik 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

95.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

55 SH Frbg 
Lehenerstr. 90 
Schutz+Leittechn
ik 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Schutz 
und 
Leittech
nik 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

340.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7 

56 SH Frbg 
Mundenhoferstr. 
1x 
Schutz+Leittechn
ik 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Schutz 
und 
Leittech
nik 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

160.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 
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57 SH Buba Talstr. 
7x 
Schutz+Leittechn
ik 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Schutz 
und 
Leittech
nik 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

25.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

58 SH Frbg 
Okenstr. 2x 
Schutz+Leittechn
ik 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Schutz 
und 
Leittech
nik 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

160.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 10,11 

59 SH Rückbau Rückbau / 
Altlastentsorgung 

20kV-
Felde, 
EB 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

460 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW HS auf 
MS 

Freiburg 1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10,11,12 

60 TS Neubau 
Freiburg 

Neubau 20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

3.024.121 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Freiburg 1,6,7,9,10,11,12 

61 TS Erweiterung 
Freiburg 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

9.072.362 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Freiburg 1,6,7,9,10,11,12 

62 TS Erneuerung 
Freiburg 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

3.024.121 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Freiburg 1,6,7,9,10,11,12 

63 TS Rückbau 
Freiburg 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

604.824 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Freiburg 1,6,7,9,10,11,12 

64 TS Neubau 
Breisach 

Neubau 20kV-
Trafo, 
MS-

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

370.854 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Breisach 4 
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Anlage, 
NSHV 

65 TS Erweiterung 
Breisach 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.112.563 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Breisach 4 

66 TS Erneuerung 
Breisach 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

370.854 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Breisach 4 

67 TS Rückbau 
Breisach 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

74.171 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Breisach 4 

68 TS Neubau Süd Neubau 20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

976.884 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Süd 3,5,8 

69 TS Erweiterung 
Süd 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

2.930.653 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Süd 3,5,8 

70 TS Erneuerung 
Süd 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

976.884 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Süd 3,5,8 

71 TS Rückbau Süd Rückbau / 
Altlastentsorgung 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

195.377 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Süd 3,5,8 
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72 TS Neubau 
RWH 

Neubau 20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

211.055 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

RWH 2 

73 TS Erweiterung 
RWH 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

633.166 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

RWH 2 

74 TS Erneuerung 
RWH 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

211.055 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

RWH 2 

75 TS Rückbau 
RWH 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

42.211 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

RWH 2 

76 TS Neubau 
Kaiserstuhl 

Neubau 20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

217.085 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Kaiserstuhl 13 

77 TS Erweiterung 
Kaiserstuhl 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

651.256 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Kaiserstuhl 13 

78 TS Erneuerung 
Kaiserstuhl 

Ersatz(Neubau) 
ohne Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

217.085 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Kaiserstuhl 13 
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79 TS Rückbau 
Kaiserstuhl 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

20kV-
Trafo, 
MS-
Anlage, 
NSHV 

  Kein Zubau (reiner 
Ersatz, N-1 
Sicherheit, 
Sonstiges) 

43.417 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

UW MS auf 
NS 

Kaiserstuhl 13 

80 Horben, 
Bohrerstraße 

Neubau Kabel 1,68  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

589.147 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 7 

81 Ebringen, 
Berghauser Weg 

Neubau Kabel 1,52  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

532.159 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

82 Freiburg im 
Breisgau, 
Mundenhofer 
Straße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 2,58  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

904.459 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

83 Stegen, 
Scherlenzendob
el 

Neubau Kabel 0,99  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

347.171 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

84 Freiburg im 
Breisgau, Am 
Silberhof 

Neubau Kabel 0,93  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

326.400 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,9 

85 Freiburg im 
Breisgau, 
Markwaldstraße 

Neubau Kabel 0,89  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

311.968 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 9 

86 St. Peter, Kandel Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,84  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

294.089 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

87 Freiburg im 
Breisgau, 
Rankackerweg 

Neubau Kabel 1,56  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

547.231 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7 
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88 Freiburg im 
Breisgau, 
Einsteinstraße 

Neubau Kabel 1,41  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

494.324 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 10 

89 Bad Krozingen, 
Biengener 
Straße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,78  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

272.719 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

90 Ihringen, 
Maienbrunnenstr
aße 

Neubau Kabel 0,61  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

215.221 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

91 Neuenburg am 
Rhein, Gustav-
Wick-Straße 

Neubau Kabel 0,59  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

206.494 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 5 

92 Freiburg im 
Breisgau, 
Okenstraße 

Neubau Kabel 0,56  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

196.500 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 11 

93 Bad Krozingen, 
Unter dem Dorf 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,52  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

180.261 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

94 Freiburg im 
Breisgau, 
Breisacher 
Straße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,51  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

178.750 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 7,11 

95 Ihringen, 
Kirchstraße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,50  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

174.602 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

96 Freiburg im 
Breisgau, 
Roßhaldeweg 

Neubau Kabel 0,49  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

170.892 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 7 
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97 Freiburg im 
Breisgau, 
Ensisheimer 
Straße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,49  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

170.478 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 7 

98 Gottenheim, 
Austraße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,48  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

169.372 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Kaiserstuhl ? 

99 Breisach am 
Rhein, 
Galgenweg 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,47  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

164.666 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

100 Buggingen, 
Grißheimer 
Straße 

Neubau Kabel 0,45  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

157.920 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 3 

101 Freiburg im 
Breisgau, Am 
Lindenwäldle 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,42  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

147.524 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

102 Stegen, Burger 
Straße 

Neubau Kabel 0,39  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

135.392 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

103 Heitersheim, 
Beiersdorfstraße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,38  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

131.531 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 3 

104 Freiburg im 
Breisgau, 
Elsässer Straße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,36  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

125.709 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 



 

Netzausbauplanung 2024 badenovaNETZE GmbH 43 von 54 

105 Weisweil, 
Salmenstraße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,36  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

125.545 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Kaiserstuhl 13 

106 Freiburg im 
Breisgau, 
Mooswaldstraße 

Neubau Kabel 0,31  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

109.413 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 9 

107 Merzhausen, 
Hexentalstraße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,30  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

106.679 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 7 

108 Breisach am 
Rhein, 
Schneckenweg 

Neubau Kabel 0,26  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

90.463 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

109 Bad Krozingen, 
Südring 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,25  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

87.268 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

110 Freiburg im 
Breisgau, 
Lehener Straße 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,24  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

83.299 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7 

111 Freiburg im 
Breisgau, Am 
Rossbächle BG 

Neubau Kabel 0,21  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

74.918 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

112 Freiburg im 
Breisgau, 
Brunnenmatte 

Neubau Kabel 0,19  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

66.509 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,9 



 

Netzausbauplanung 2024 badenovaNETZE GmbH 44 von 54 

113 Freiburg im 
Breisgau, 
Grünwälderstraß
e 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,18  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

64.592 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 7,11 

114 Freiburg im 
Breisgau, 
Elsässer Straße 
Anatomie 

Neubau Kabel 0,18  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

61.759 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7 

115 Freiburg im 
Breisgau, 
Romanstraße 

Neubau Kabel 0,17  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

59.830 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

116 Bad Krozingen, 
Mengener 
Straße 

Neubau Kabel 0,15  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

52.407 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

117 UW Rank - UW 
Bad Krozingen 
1+2 

Neubau Freileitu
ng 

12 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

19.200.000 € noch nicht 
eingeleitet 

HS Süd 6,8 

118 Von Freiburg 
nach Am 
Sportplatz 2x_ 

Neubau Kabel 0,16  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

54.950 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

119 Von Hauptstraße 
60x nach In der 
Etzmatt 11x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,37  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

480.200 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

120 Von Im 
Galgenwinkel 
100x nach 
Ihringer 
Landstraße 25x 

Neubau Kabel 2,50  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

876.400 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

121 Von FL 
Munzingen 
FN5913 nach 
Romanstraße 
22x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,26  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

441.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 
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122 Von Ihringer 
Landstraße 25x 
nach 
Tunibergstraße 
100x 

Neubau Kabel 2,27  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

793.100 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

123 Von Kappler 
Straße 56X nach 
Kappler Straße 
115x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,00  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

348.600 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

124 Von Kappler 
Straße 56X nach 
Kappler Straße 
115x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,53  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

183.750 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

125 Von Unteres 
Grün 100 nach 
Kappler Straße 
56X 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,59  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

204.750 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

126 Von Neuhäuser 
Straße 38X nach 
Erzweg 6x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,65  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

226.800 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

127 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Breisach 2025 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,84  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

645.536 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

128 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Freiburg 2025 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 6,96  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

2.436.988 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1,6,7,9,10,11,12 
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129 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Kaiserstuhl 2025 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,64  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

223.638 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Kaiserstuhl 13 

130 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Süd 2025 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,92  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

320.385 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 3,5,8 

131 UW Mooswald 
nach UW 
Hochdorf 

Neubau Kabel 4,7 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

11.750.000 € noch nicht 
eingeleitet 

HS Freiburg 9,10,12 

132 Von In der 
Etzmatt 11x nach 
Am Pfarrgarten 
12x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,22  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

75.950 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 9 

133 Von 
Romanstraße 
22x nach Große 
Roos 100x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,51  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

179.200 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

134 Von In der 
Etzmatt 11x nach 
Am Pfarrgarten 
12x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,09  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

380.800 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

135 Von 
Mundenhofer 
Straße 6x nach 
Mundenhofer 
Straße 1x 

Neubau Kabel 1,34  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

469.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

136 Von 
Mundenhofer 
Straße 30x nach 
Mundenhofer 
Straße 6x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,49  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

170.450 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 



 

Netzausbauplanung 2024 badenovaNETZE GmbH 47 von 54 

137 Von Im Läger 3x 
nach 
Tunibergstraße 
100x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,41  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

144.900 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

138 Von Burgstraße 
100x nach 
Kabiserweg 9x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,36  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

127.050 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

139 Von 
Mundenhofer 
Straße 30x nach 
Mundenhofer 
Straße 100x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,92  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

320.950 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

140 Von Freiburg 
nach 
Mundenhofer 
Straße 1x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 3,96  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.387.050 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7 

141 Von Krüttweg 
42x nach 
Freiburg 

Neubau Kabel 0,57  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

200.200 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

142 Von Am 
Sportplatz 
2x_D2_ nach Im 
Brühl 2x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,29  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

102.900 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 9 

143 Von Krüttweg 2x 
nach Zum 
Schwarzen Steg 
Oberes Grün 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,52  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

181.650 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

144 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Breisach 2026 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,05  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

17.818 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 
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145 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Freiburg 2026 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 11,79  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

4.125.602 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1,6,7,9,10,11,12 

146 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Kaiserstuhl 2026 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,20  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

69.086 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Kaiserstuhl 13 

147 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Süd 2026 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,08  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

377.265 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 3,5,8 

148 Von Große Roos 
18x nach Große 
Roos 100x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,26  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

89.250 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

149 Von Umkircher 
Straße 30 x nach 
Mundenhofer 
Straße 100x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 4,10  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.435.350 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

150 Von Breitenweg 
100x nach 
Diezenthalweg 
100x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,87  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

305.900 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 3 

151 Von Kabiserweg 
9x nach 
Muttighofer 
Straße 11x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,17  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

59.150 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 
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152 Von Umkircher 
Straße 30 x nach 
Burgmatt 8x_ 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,72  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

251.300 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

153 Von 
Rosenhofweg 
nach Im Biefang 
6ax 

Neubau Kabel 1,56  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

546.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 3 

154 Von Kappler 
Straße 56X nach 
Krüttweg 42x 

Neubau Kabel 3,78  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.321.250 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

155 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Breisach 2027 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,04  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

363.468 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

156 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Freiburg 2027 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 9,01  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

3.153.788 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7,9,10,11,12 

157 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Süd 2027 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 2,85  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

996.219 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 3,5,8 

158 UW Bad 
Krozingen - UW 
Gewerbepark 
1+2 

Neubau Freileitu
ng 

5,40  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

8.640.000 € noch nicht 
eingeleitet 

HS Süd 3,8 

159 Von Am 
Pfarrgarten 12x 
nach 
Lindengärten 2x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,82  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

635.950 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 
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160 Von Kabiserweg 
9x nach 
Muttighofer 
Straße 11x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,18  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

63.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

161 Von Auf der 
Linge 26x nach 
Schlossgasse 
30x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,35  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

122.500 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

162 Von 
Eisenbahnstraße 
1x nach 
Muttighofer 
Straße 11x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,20  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

71.400 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

163 Von UW 
Hirtenweg nach 
Lehener Straße 
90x_ 

Neubau Kabel 0,73  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

256.200 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7,10 

164 Von 
Eisenbahnstraße 
1x nach 
Muttighofer 
Straße 11x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,19  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

65.800 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

165 Von Zum 
Schwarzen Steg 
1_2_badenova 
nach Freiburger 
Straße 50x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,56  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

197.400 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1,7,6,11 

166 Von Burgstraße 
200x nach St.-
Andreas-Straße 
7x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,26  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

91.700 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

167 Von Burgstraße 
200x nach St.-
Andreas-Straße 
7x 

Netzoptimierung und 
-verstärkung 

Kabel 0,67  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

233.800 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 
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168 Von Zum 
Schwarzen Steg 
1_2_badenova 
nach Kappler 
Straße 56X 

Neubau Kabel 0,75  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

261.100 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 1 

169 Von 
Eisenbahnstraße 
32x nach 
Eisenbahnstraße 
1x 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,23  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

79.450 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 8 

170 Von Müllheimer 
Straße 3 nach 
Rankackerweg 
30X 

Neubau Kabel 2,62  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

916.300 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7 

171 Von 
Gewerbestraße 
7x nach 
Mundenhofer 
Straße 1x 

Neubau Kabel 1,98  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

693.700 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6 

172 Von Müllheimer 
Straße 3 nach 
Basler 
Landstraße 10 

Neubau Kabel 1,38  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

483.350 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7 

173 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Freiburg 2028 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 9,04  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

3.164.023 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7,9,10,11,12 

174 Erneuerung 20-
KV-Kabel 
Teilnetzgebiet 
Süd 2028 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 0,71  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

246.884 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 3,5,8 

175 Kreuzung Ikea 
Mooswaldallee 
nach UW 
Hirtenweg 

Neubau Kabel 2,5 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

6.250.000 € noch nicht 
eingeleitet 

HS Freiburg 10 
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176 UW Kappler 
Straße nach UW 
Zarten 

Neubau Kabel 5 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

12.500.000 € noch nicht 
eingeleitet 

HS Freiburg 1 

177 UW 
Gewerbepark - 
UW 
Müllheim_neu 
1+2 

Neubau Freileitu
ng 

9,8 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

5.920.000 € noch nicht 
eingeleitet 

HS Freiburg 3,5 

178 Niederspannung 
Neubau Freiburg 

Neubau Kabel 22,40  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

2.732.800 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Süd 6,7,9,10,11,12 

179 Niederspannung 
Neubau Breisach 

Neubau Kabel 2,3 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

286.700 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Breisach 4 

180 Niederspannung 
Neubau Süd 

Neubau Kabel 13,4 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

1.634.800 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Süd 3,5,8 

181 Niederspannung 
Neubau RWH 

Neubau Kabel 1,4 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

176.900 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS RWH 2 

182 Niederspannung 
Neubau 
Kaiserstuhl 

Neubau Kabel 1,3 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

158.600 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Kaiserstuhl 13 

183 Niederspannung 
Ersatz mit 
Erhöhung 
Freiburg 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 22,40  Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

820.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Süd 6,7,9,10,11,12 

184 Niederspannung 
Ersatz mit 
Erhöhung 
Breisach 

Ersatz(neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 2,3 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

86.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Breisach 4 



 

Netzausbauplanung 2024 badenovaNETZE GmbH 53 von 54 

185 Niederspannung 
Ersatz mit 
Erhöhung Süd 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 13,4 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

490.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Süd 3,5,8 

186 Niederspannung 
Ersatz mit 
Erhöhung RWH 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,4 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

53.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS RWH 2 

187 Niederspannung 
Ersatz mit 
Erhöhung 
Kaiserstuhl 

Ersatz(Neubau) mit 
Erhöhung der 
Übertragungskapazit
ät 

Kabel 1,3 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

48.000 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Kaiserstuhl 13 

188 Rückbau 20-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
Breisach 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

1,8 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

116.153 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Breisach 4 

189 Rückbau 20-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
Freiburg 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

11,7 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

762.217 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Freiburg 6,7,9,10,11,12 

190 Rückbau 20-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
Kaiserstuhl 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

0,3 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

20.528 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Kaiserstuhl 13 

191 Rückbau 20-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
RWH 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

2,2 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

142.246 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS RWH 2 

192 Rückbau 20-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
Süd 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

5,7 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

373.350 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

MS Süd 3,5,8 

193 Rückbau 0,4-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
Breisach 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

2 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

65.123 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Breisach 4 
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194 Rückbau 0,4-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
Freiburg 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

13,86 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

443.600 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Freiburg 6,7,9,10,11,12 

195 Rückbau 0,4-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
Kaiserstuhl 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

1,2 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

37.972 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Kaiserstuhl 13 

196 Rückbau 0,4-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
RWH 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

1,4 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

44.849 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS RWH 2 

197 Rückbau 0,4-KV-
Freileitung 
Teilnetzgebiet 
Süd 

Rückbau / 
Altlastentsorgung 

Freileitu
ng 

7,5 Zubau Erzeugung 
und Verbrauch 

240.568 € keine 
Genehmigung 

erforderlich 

NS Süd 3,5,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


